

要望工事の進捗（維持・修繕及び安全施設を除く）
～新津中央コミュニティ協議会～

秋葉区建設課

※今後の予定の考え方について
A:今年度実施予定
B:翌年度以降に順次実施予定
C:実施するには他機関との協議や用地の確保が必要など
D:実施しない

令和2年度末時点での集計

整理番号	要望番号	自治会・町内会	進捗状況				CまたはDとした理由	工事場所	工種	概要	
			完了	実施中	未了	今後の予定					
3	3-7	新津本町3丁目2区			○	D	市道区域外のため	新津本町3丁目13-17付近	舗装	舗装新設	
4	5-2	本町2丁目1区			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	新津本町2丁目6-9～6-20付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
5	5-5	善道町1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	善道町1丁目3-1～3-13-2付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
6	5-6	善道町1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	善道町1丁目8-13～8-20付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
7	5-7	善道町1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	善道町1丁目13-10～13-17付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
8	5-8	下興野			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	第4広場～ガード下まで	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
10	1-14	秋葉3丁目			○	D	用地の対応が必要なため	噴水公園脇	道路整備	道路拡幅	
14	1-18	田家3丁目			○	D	用地の対応が必要なため	田家3丁目5-10付近	道路整備	カーブ部の交通事故対策	
23	5-17	秋葉2丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	秋葉2丁目12-30付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
24	5-18	秋葉3丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	秋葉神社付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
25	5-19	秋葉3丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	秋葉3丁目17-10～18-3付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
26	5-20	吉岡町			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	吉岡町3-12付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
27	5-21	吉岡町			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	吉岡踏切から吉岡町1-1付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
28	5-22	田家1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家1丁目7-23付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
29	5-23	田家1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家1丁目8-4付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
30	5-24	田家1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家1丁目15-26付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
31	5-25	田家1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家1丁目地内	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
32	5-26	田家1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家1丁目16-52～16-19付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
33	5-27	田家1丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家1丁目10-17～10-25付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
34	5-28	田家2丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家2丁目11-21付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
35	5-29	田家2丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家2丁目12-20付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
36	5-30	田家3丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家3丁目4-19付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
37	5-31	田家3丁目			○	D	消雪パイプの新設は当面実施しないため	田家3丁目18-3付近	消雪パイプ	消雪パイプ新設	
39	H28-9	秋葉3丁目			○	D	市道でないため	田家3丁目18-42～秋葉3丁目18-8付近	舗装	舗装新設	
1	1-6	新津本町1丁目			○	C	用地の対応が必要なため	新津停車場線と市道との交差点	道路整備	交差点改良	
2	1-7	下興野			○	C	JRとの協議が必要なため	フイシン踏切の車道拡幅要望	道路整備	踏切の車道を2車線に	
9	1-13	秋葉3丁目			○	C	用地の対応が必要なため	秋葉3丁目9-13付近	道路整備	道路拡幅	
11	1-15	田家1丁目			○	C	用地の対応が必要なため	田家1丁目16-52～16-19付近	道路整備	道路拡幅	
42	H29-20	新津本町1丁目			○	C	電線事業者との調整が必要なため	新津駅前交差点～本町二交差点	道路整備	無電柱化	
13	1-17	田家3丁目			○	B	—	田家3丁目12-5～10-1付近	道路整備	田家川に架かして道路拡幅	
45	R2-10	田家3丁目			○	B	—	田家3丁目10-42～10-45	側溝	側溝改良	
未了32箇所	46	R2-33	新津本町2丁目1区		○	B	—	新津本町2丁目6-14～6-20	側溝	側溝改良	未了32箇所
15	2-24	秋葉一丁目	○		—	—	—	秋葉1丁目20-6付近	側溝	有蓋側溝への布設替え	
16	2-25	秋葉3丁目	○		—	—	—	秋葉3丁目17-15～18-2付近	側溝	有蓋側溝への布設替え	
17	2-26	秋葉3丁目	○		—	—	—	秋葉3丁目9-5～10	側溝	有蓋側溝への布設替え	
18	2-28	中沢町	○		—	—	—	旧下越病院側溝～警察官舎脇側溝	側溝	降雨時の累積土砂による冠水防止のためのバイパス的側溝の新設を要望	
20	2-30	田家1丁目	○		—	—	—	田家1丁目4-9～4-20付近	側溝	可変側溝に改良	
21	H29-16	田家1丁目	○		—	—	—	田家1丁目4-9～4-20付近	排水路	排水路の横断面化	
22	2-32	田家1丁目	○		—	—	—	田家1丁目11-10付近	側溝	有蓋側溝への布設替え	
38	H27-39	吉岡町	○		—	—	—	吉岡町10番と13番の間	排水路	排水路の蓋掛け	
40	H28-77	田家2丁目	○		—	—	—	かえつクリニック前	側溝	側溝新設	
43	H29-32	田家2丁目	○		—	—	—	田家2丁目1757番地先	側溝	側溝新設(水溜り解消)	
完了11箇所	44	H31-2	田家2丁目	○		—	—	田家2丁目5-10付近	道路整備	交差点拡幅	完了11箇所
実施中3箇所	19	2-29	吉岡町	○		A、B	—	吉岡町全域	側溝	既設U字溝が幅18cm。240型以上の側溝に入れ替え要望(田地区域)	
	41	H29-15	田家2丁目他	○		A、B	—	田家2丁目4-9付近	排水路	排水路の蓋掛け	
			下興野地	○		A	—	フイシン踏切付近	舗装	舗装、区画線	実施中3箇所

消雪パイプの新設
道路整備
側溝

側溝